

BAUVORHABEN: Erweiterung Feuerwehrgebäude der freiwilligen  
Gartenstraße 3  
88480 Achstetten - Bronnen  
Flst. 7

BAUHERR: Gemeinde Achstetten  
Herr BM Dominik Scholz  
Laupheimer Straße 6  
88480 Achstetten

architekturbüro  
freie architekten und ingenieure

**bauke +  
hübner**

fon 07347/9603-0  
fax 07347/9603-20  
mail info@bauke-huebner.de

partG mbB  
buchenweg 1  
89165 dietenheim

**SUBMISSIONSERGEBNIS / VERGABEVORSCHLAG**

**AUSSCHREIBUNGSART:** Beschränkt  
**GEWERK:** **06 - FASSADE**

Angefragte Unternehmen: 15  
Abgaben: 2

Fassadenbekleidung Fundermax, Unterkonstruktion, Handwerkerleistungen

Nr. Unternehmer	Summe Submission	Summe nach Prüfung	Bemerkungen
1. Fa. Frank, Mietingen	101.342,86 €	101.342,86 €	
2.	107.927,69 €	107.927,69 €	
3.	abgesagt		
4.	abgesagt		
5.	abgesagt		
6.	abgesagt		
7.	abgesagt		
8.	abgesagt		
9.	abgesagt		
10.	nicht abgegeben		
11.	nicht abgegeben		
12.	nicht abgegeben		
13.	nicht abgegeben		
14.	nicht abgegeben		
15.	nicht abgegeben		

**VERGABEVORSCHLAG:** **Fa. Frank, Mietingen** **101.342,86 €**  
**Kostenschätzung:** 78.152,06 €

Sämtliche Kostenwerte sind **BRUTTO**-Werte

Stand:  
16.04.24